



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ**

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

...18.01.2021

№ 04-01-03-21....

**Об утверждении дорожной карты
по разработке и внедрению
рабочих программ воспитания
в общеобразовательных организациях
МО «Город Березники»**

В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020г. № 2945-р, а также с целью организации эффективной системы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях МО «Город Березники» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту по разработке и внедрению рабочей программы воспитания в общеобразовательных организациях МО «Город Березники» (далее – Дорожная карта) (Приложение).

2. Ответственность за реализацию мероприятий в соответствии с Дорожной картой возложить на Авсеенко Н.Л., заведующего отделом дополнительного образования, Кладову И.С., заведующего методическим отделом МАУ ЦСОиРО.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о. начальника управления

А.А. Ельцов

Е.В. Суханова



Приложение к приказу
 Управления образования
 18.01.2021 № 04-01-03-21
 «Об утверждении дорожной
 карты по разработке
 и внедрению рабочих
 программ воспитания
 в общеобразовательных
 организациях
 МО «Город Березники»

Дорожная карта
по разработке и внедрению рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях
МО «Город Березники»

| № | Наименование мероприятия | Основное содержание работы участника дорожной карты | Ответственный исполнитель | Срок реализации мероприятия |
|---|---|---|---|-----------------------------|
| 1 | Установочный семинар по вопросам разработки и внедрения рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях (далее – ОО) | Проведение онлайн совещания с целью демонстрации проекта Дорожной карты, информирование о методических ресурсах по вопросам разработки и внедрения рабочей программы воспитания; Определение механизмов по внедрению рабочих программ воспитания | Методический отдел ЦСОиРО; Отдел дополнительного образования Управления образования | 30.12.2020 |
| 2 | Разработка и утверждение Дорожной карты по созданию и внедрению | Обсуждение, корректировка, принятие Дорожной карты; | Методический отдел ЦСОиРО; | до 15.01.2021 |



| | | | | |
|----|--|--|--|------------------|
| | рабочих программ воспитания | Издание приказа Управления образования об утверждении Дорожной карты, размещение приказа на сайте Управления образования; Предоставление дорожной карты в Министерство образования и науки Пермского края (далее – МОиН ПК) | Отдел дополнительного образования Управления образования; Руководители ОО | |
| 3. | Разработка институциональных Дорожных карт по разработке и внедрению рабочих программ воспитания | Формирование рабочих групп в ОО; Планирование мероприятий на уровне ОО по разработке и внедрению рабочих программ воспитания; Утверждение Дорожной карты приказом по ОО; Размещение Дорожной карты на сайте ОО | Руководители; Заместители руководителей ОО; Рабочие группы ОО | до 15.01.2021 |
| 4. | Лонгитюдный семинар для проектных групп ОО с наставником по созданию и корректировке рабочих программ воспитания | Проведение проектировочных практикумов по разработке модулей рабочей программы воспитания | Методический отдел ЦСОиРО; ИРО ПК; Руководители ОО | ежемесячно |
| 5. | Проектировочные консультации | Обсуждение проектов рабочих программ воспитания, разработка модулей, корректировка материалов | Методический отдел ЦСОиРО | по заявкам |
| 6 | Создание сетевого сообщества по разработке рабочих программ | Формирование виртуального банка методических рекомендаций | Методический отдел ЦСОиРО; | январь-март 2021 |

| | | | | |
|----|--|--|--|----------------------|
| | воспитания | по разработке рабочих программ воспитания, примеров нормативно-правовой документации, рабочих программ воспитания и их модулей | Проектный офис городского методического объединения заместителей директоров по воспитательной работе | |
| 7 | Семинары с участием членов рабочей группы Управления образования с разработчиками по корректировке проектов рабочих программ воспитания | Обсуждение проектов рабочих программ воспитания | Рабочая группа Управления образования; Рабочие группы ОО | ежемесячно |
| 8 | КПК для заместителей директоров ОО по воспитательной работе | Организация курсовой подготовки по разработке рабочих программ воспитания | Методический отдел ЦСОиРО; ИРО ПК Руководители ОО | февраль-март 2021 |
| 9 | Разработка и принятие нормативно-правовой базы ОО по рабочим программам воспитания, размещение документации на официальном сайте ОО | Размещение на сайте приказов об утверждении рабочих групп по разработке программ в ОО, Дорожных карт, проекта рабочей программы воспитания | Руководители ОО | до 28.02.2021 |
| 10 | Муниципальный мониторинг наличия на сайтах ОО нормативно-правовой базы по рабочим программам воспитания и проектов рабочих программ воспитания | Проверка наличия требуемого перечня документов в соответствии с п.9 Дорожной карты | Отдел дополнительного образования Управления образования; | до 01.03.2021 |

| | | | | |
|----|---|--|--|---------------------|
| | | | Методический отдел ЦСОиРО | |
| 11 | Конкурс проектов рабочих программ воспитания | Разработка Положения, подготовка приказа Управления образования, презентационная площадка рабочих программ воспитания | Отдел дополнительного образования Управления образования; Методический отдел ЦСОиРО; Руководители ОО; Рабочие группы ОО | март-апрель 2021 |
| 12 | Обсуждением проектов рабочих программ воспитания педагогическими советами и/или другими коллегиальными органами управления ОО | Проведение педагогических советов в ОО; Проведение совещаний коллегиальных органов | Руководители ОО Рабочие группы ОО | апрель-май 2021 |
| 13 | Общественная презентация проектов рабочих программ воспитания в соответствии с механизмом, разработанным МОиН ПК | Общественное обсуждение проектов рабочих программ воспитания с обучающимися и их родителями (законными представителями) | Руководители ОО | апрель-май 2021 |
| 14 | Презентация лучших проектов программ воспитания на краевом уровне | Презентация проектов программ победителей муниципального конкурса рабочих программ | Заместители по ВР ОО; Методический отдел ЦСОиРО | май 2021 |

| | | | | |
|----|---|---|--|---------------|
| 15 | Доработка проектов рабочих программ воспитания, оформление локальных актов по утверждению программ | Корректировка материалов | Методический отдел ЦСОиРО; Проектный офис городского методического объединения заместителей директоров ОО по воспитательной работе | июнь 2021 |
| 16 | Утверждение рабочих программ воспитания ОО, размещение локальных актов и рабочих программ воспитания на сайтах ОО | Внесение изменений в основную общеобразовательную программу начального, общего и среднего уровней образования; Приказ о внесении изменений в основные образовательные программы начального, общего и среднего образования | Руководители ОО | до 31.08.2021 |
| 17 | Муниципальный мониторинг исполнения п.15 Дорожной карты | Проверка наличия приказа о внесении изменений в основную общеобразовательную программу начального, общего и среднего уровней образования; Приказ о внесении изменений в основные образовательные программы начального, общего и среднего образования; Размещение утвержденных рабочих | Руководители ОО; Методический отдел ЦСОиРО | до 31.08.2021 |

| | | | | |
|----|---|---|---|--|
| | | программ воспитания на сайтах ОО | | |
| 18 | Краевой мониторинг наличия локальных актов по внедрению рабочих программ воспитания | Наличие на сайтах ОО рабочих программ воспитания | Министерство образования и науки Пермского края Координационный совет | с 01.09.2021 |
| 19 | Внедрение рабочих программ воспитания | План-сетка реализации рабочих программ воспитания ОО на 2021-2022 учебный год | Руководители ОО | до 30.08.2021 |
| 20 | Федеральный мониторинг внедрения рабочих программ воспитания «1-Воспитание» | Оперативный сбор данных ОО; Внесение данных в систему «1-Воспитание» | Министерство образования и науки Пермского края Координационный совет Руководители ОО | ежемесячно до первого числа месяца, следующего за отчетным |

Лист согласования к документу № 04-01-03-21 от 18.01.2021

Инициатор согласования: Суханова Е.В. Директор

Согласование инициировано: 13.01.2021 11:51

Краткое содержание: Об утверждении дорожной карты по разработке и внедрению рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях МО «Город Березники»

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Тип согласования: **смешанное**

Маршрут: проект приказа

| № | ФИО | Срок согласования | Результат согласования | Замечания/Комментарии |
|---|----------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Этап: подготовка проекта приказа Тип согласования: последовательное | | | | |
| 1 | Жуланова Я.Б. | | Согласовано 15.01.2021 14:00 | откорректировано |
| Тип согласования: последовательное | | | | |
| 2 | Халиулина Т.В. | | Подписано 18.01.2021 10:09 | - |